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Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.

Kontrolni prohlidky stavby “Rekonstrukce odstavné plochy pfed aredlem DPMP, a.s.” budou realizovany na
vSech kontrolnich dnech, které budou organizovany s minimalné dvoutydenni pravidelnosti hlavnim
dodavatelem stavby.

Na kontrolnich prohlidkach stavby budou kontrolovany veSkeré dili technologické postupy ve fazi realizace i
dokonéeni u vSech jednotlivych stavebnich objektl stavby.

Kontrolni ¢innost bude pfi realizaci stavby provadéna zejména v téchto fazich:

. pfi pfedani stavenisté

. po provedeni terénnich pfipravnych praci (sejmuti ornice, atd.) + pfi kontrole dotéenych inZenyrskych
siti po jejich odhaleni za pfitomnosti jejich spravc

. po ulozeni jednotlivych siti technického vybaveni — kontrolni prohlidky s jednotlivymi spravci nebo
budoucimi spravci dané sité

. po osazeni obrub + pfed zasypem zemni plané a po zhotoveni podkladnich konstrukci
. po kladeni povrchovych vrstev

. po provedeni kone€nych terénnich a sadovych Uprav, tj. pfed pfevzetim stavby

Pfesny Casovy plan navrhu kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan po dohodé mezi investorem a
dodavatelem stavby v dobé, kdy bude znam konkrétni termin stavby.

Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou uréeny na zakladé ¢asového harmonogramu stavebnich praci,
kterou predlozi dodavatel stavby zastupci investora a stavebnimu dozoru.
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